

『2011~2013년』

전주한식반찬 클러스터

(JJ-Central Kitchen Cluster)

사업계획서

2010. 12



목 차

I. 사업개요	3
1. 추진배경	3
2. 향토자원 현황	20
3. 사업목표(성과목표)	43
4. 성과지표	46
5. 추진전략	48
6. 중장기투자계획	60
II. 사업추진체계	63
1. 사업추진단 조직구성	63
2. 사업지원 및 역할분담	64
III. 사업계획	69
1. 사업내용	69
2. 사업기간	71
3. 단위사업별 추진계획	73
4. 기대효과	74
5. 연차별·보조사업별 투자계획	75
6. 단위사업별 설명자료	76
< 불임 1 > 연관사업 현황	97
< 불임 2 > 지방자치단체, 사업단, 참여기관 협약서	107
< 불임 3 > 사전수요조사 결과분석	108
< 불임 4 > 사전수요조사 설문지	124
< 불임 5 > 제2차 사전준비회의록	126
< 불임 6 > 벤치마킹 사례	129
< 불임 7 > 2010년 제2차 회의록	131
< 불임 8 > 주식회사 법인설립 주주모집 설명회	133
< 불임 9 > 제2차 주식회사 법인설립 추진위원회의	139