

등록번호	친환경농업과-5669	★주무관	전주푸드담당	친환경농업과 장	문화관광체육 국장	부시장	시장	결 재
등록일자	2016. 03. 02	송세계	나영삼	이남철	최락기	조봉업	2016. 3. 2. 김승수	
결재일자	2016. 03. 02	주무관 민승홍						
공개여부	대국민 공개	협 조 자	협조란의 결재 서열은 정해진 순서로 인해 순서가 바뀔수 있습니다.					

전주푸드 공공급식지원센터 설립 추진계획

전주푸드 공공급식지원센터 설립 추진계획

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015. 8. ~ 2016. 7.
- 사업위치 : 전주시 덕진구 월드컵경기장 전인차보관소(장동 531-8)
- 기 능 : 전주푸드 통합 컨트롤(물류 포함)기반 확충
- 총사업비 : **2,500백만원**(지특 1,250, 시비 1,250)
 - 공공급식센터, 가공센터, 사무실 등(**2,000백만원**)
 - 농산물 전처리시설 등(**500백만원**)
- 사업규모 : 1개소 1,320㎡(공공급식센터 990, 가공센터 330)
- 사업내용 : 공공급식센터 및 전처리시설, 전주푸드 가공센터 구축 등
 - 월드컵경기장 내 전인차보관소 리모델링/1,320㎡
 - 학교급식 전처리 설비 등 별도 공모사업(전북도) 선정
 - 전주푸드 가공센터 1호 설치(사업변경, 2016년 사업으로 추진)

□ 추진상황

- 전주푸드 공공급식센터 지특 공모사업 선정 : ' 15. 08.
- 전주푸드 공공급식센터 설치 장소 확정(전인차 보관소) : ' 15. 09. ~ 10.
- 학교급식 농산물전처리시설 공모사업 선정(도) : ' 15. 11.
- 완주푸드 공공급식센터 벤치마킹 : ' 16. 02. 17

□ 금후계획

- 실시 설계용역 추진 : ' 16. 2. ~ 4.
- 일상감사, 원가심사 등 행정절차 : ' 16. 4. ~ 5.
- 입찰공고 및 착공 : ' 16. 6.
- 농산물 전처리설비 설치 추진 : ' 16. 6. ~ 7.
- 공사준공예정 : ' 16. 7.



문화관광체육국
친환경농업과

□ 전주푸드공공급식지원센터 위치도

[illegible]

전처리 설비	저온창고	저온창고	저온창고	사무공간	정문 입고 입고 출고 출고			
	작업장							
가공센터						포장실		